

# SÉANCE D'INFORMATION POUR LES COMMERCANTS

## TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE STRASBOURG

24.02.2023 BÂTIMENT ROCADE



[chantiers.vdl.lu](https://www.chantiers.vdl.lu)



Direction Génie Civil – Constructions



# PRÉSENTATION DU CHANTIER

Direction Génie Civil – Constructions  
Service Coordination des chantiers (SERCO)




# PRÉSENTATION DU CHANTIER

3

## OÙ?

- Rue de Strasbourg & Place de Strasbourg



# PRÉSENTATION DU CHANTIER

4

## QUI?

### ► Pour la Ville

- Service Voirie
- Service Eaux
- Service Éclairage public
- Service TIC
- Service Parc

### ► Services externes

- Creos Luxembourg SA – Gaz (BP)
- Creos Luxembourg SA – Electricité
- Post Technologies
- Eltrona

## QUOI?

### ► Pour la Ville

#### **Service Voirie:**

- Réaménagement complet de la voirie
- Reconstruction complète de la superstructure.
- Réaménagement d'une zone 20 entre l'avenue de la Liberté et la rue du Fort Wedell et d'une zone 30 entre la rue du Fort Wedell et la place Merkels.

## QUOI?

### ► Pour la Ville

#### **Service Eaux:**

- Remplacement de la conduite principale et des raccordements vétustes

#### **Service Eclairage Public:**

- Remplacement des lampadaires, du câblage et des socles de l'éclairage public

#### **Service TIC:**

- Déploiement et renforcement du réseau de fibre optique de la Ville
- Extension du réseau Wifi (VdL)

## QUOI?

### ► Pour Creos S.A. (Electricité):

- Renforcement du réseau moyenne tension (MT)
- Remplacement du réseau basse tension (BT)
- Mise à jour des raccordements privés

### ► Pour Creos S.A. (Gaz):

- Remplacement de la conduite principale
- Remplacement des raccordements vétustes

## QUOI?

### ► **Pour Post Technologies:**

- Déploiement et renforcement du réseau de fibre optique
- Renouvellement des raccordements privés

### ► **Pour Eltrona:**

- Suppression des réseaux de télédistribution sur façades
- Modernisation des réseaux de télédistribution existants


# PHASAGE

**Direction Génie Civil – Constructions**  
Service Coordination des chantiers (SERCO)



## 2 PHASES MAJEURES CONSÉCUTIVES

- ▶ Exécution du chantier en deux phases consécutives
- ▶ Début des travaux **dans le tronçon 1 sera le 27.02.2023**
- ▶ Début des travaux prévisionnellement dans les tronçons 2 & 3 à partir de fin avril 2023
- ▶ Début des travaux prévisionnellement dans la phase 2 (tronçons 4, 5 et 6) à partir de Décembre 2024



## 2 PHASES MAJEURES CONSÉCUTIVES

### ► Pour chaque phase:


- Accès piétonnier aux propriétés privées, en permanence
- Cheminement piétonnier de deux côtés de la chaussée, en permanence
- Accès carrossable pour services d'urgence, en permanence
- Accès carrossable aux propriétés privées, tant que techniquement possible
- Emplacements de livraison, définis par le service de CIR en cours de route du chantier
- Sens unique en fonction des différentes phases, défini par le service de CIR

# PHASAGE DU CHANTIER

12

## PHASE 1 & 2

### ► Coupe-type



## CONDUITES PROVISOIRES EAU / GAZ



► CONDUITES PROVISOIRES EAU / GAZ




► CONDUITES PROVISOIRES EAU / GAZ

# CIRCULATION


Direction Mobilité  
Service Circulation



# PHASAGE DU CHANTIER PHASE 1



# PHASAGE DU CHANTIER PHASE 2



**Merci pour votre attention.**



[chantiers.vdl.lu](https://www.facebook.com/chantiers.vdl.lu)

