

Nr. Chantier	Rue(s) concernée(s)	Objet	Début/Fin Chantier prévisible	Entreprise	Coordinateur
457	BOULEVARD FRANKLIN D. ROOSEVELT PONT VIADUC	Agrandissement Pont	29.09.2018/31.03.2022	Jan De Nul	Ponts et chaussées - DOA
469	RUE DE LA BARRIERE RUE DE VIRTON RUE DES LIGURES RUE ST GENGOUL AM BONGERT	Travaux d'infrastructures	16.09.2019/29.07.2022	Lazzara	VDL-SERCO
472	RUE JEAN-FRANCOIS BOCH RUE LOUIS DENY	Travaux d'infrastructures	13.01.2020/28.02.2022	Sopinor	CREOS-GAZ
476	RUE DE CESSANGE RUE DES CHAMPS RUE NICOLAS GREDT RUE TUBIS	Travaux d'infrastructures	25.05.2020/29.07.2022	Kuhn	VDL-SERCO
479	ROUTE DE THIONVILLE	Chantier Nouvelle N3	19.06.2020/30.09.2022	Tralux	Ponts et chaussées
482	RUE ANDRE CHEVALIER RUE HENRI PENSIS RUE JACQUES LAMORT RUE MATHIAS BIRTHON RUE LOUIS DE FROMENT	Travaux d'Infrastructure	02.11.2020/29.04.2022	BAM LUX	-
483	RUE ANTOINE-FRANCOIS VAN DER MEULEN	Travaux d'infrastructures	30.09.2020/29.07.2022	Sogeroute	CREOS-GAZ
484	RUE ST QUIRIN	Réaménagement écologique de la Vallée de la Pétrusse	01.06.2020/28.02.2023	Giorgetti	VDL-Canalisation
487	BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS BOULEVARD PAUL EYSCHEN	Travaux d'infrastructure	25.01.2021/29.07.2022	Kuhn	-
488	RUE ALBERT PHILIPPE	Travaux d'infrastructure	02.03.2021/26.03.2022	Greiveldinger Exploitation	-
489	BOULEVARD CHARLES SIMONIS RUE DE TREVES RUE DES ALOUETTES RUE ROBERT BRUCH	Travaux d'infrastructures	15.03.2021/31.12.2022	KUHN	CREOS-GAZ
490	BOULEVARD CHARLES SIMONIS RUE DE TREVES RUE DES ALOUETTES RUE ROBERT BRUCH	Travaux d'infrastructures	15.03.2021/31.12.2022	KUHN	-
491	PLACE GUILLAUME II	Travaux de réaménagement de la Place Guillaume II	12.03.2021/01.05.2024	-	VDL-VOIRIE
492	RUE DES GENETS	travaux d'infrastructure	01.04.2021/28.02.2022	Lazzara T. Construction	-
493	RECKENTHAL	travaux d'infrastructure	30.08.2021/22.07.2022	Sopinor Construction	-
495	RUE DES POMMIERS	travaux d'infrastructure	13.09.2021/25.02.2022	Kuhn Construction	-
497	RUE DE BOUILLON BEI DER HÄREWISS	travaux d'infrastructure	04.10.2021/22.07.2022	Sopinor Construction	-
498	RUE RAYMOND POINCARÉ	travaux d'infrastructure	04.10.2021/22.07.2022	L-Travaux	-

Nr. Chantier	Rue(s) concernée(s)	Objet	Début/Fin Chantier prévisible	Entreprise	Coordinateur
499	RUE ALFRED KOWALSKY RUE DU PONT RUE VAUBAN	Réaménagement de la Voirie	10.01.2022/31.12.2023	Karp-Kneip	VDL-VOIRIE