



Réunion d'information

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT


Place Dargent

Rue de Mühlenbach, rue d'Eich, rue Laval, rue
Munchen-Tesch

Luxembourg

PRÉSENTATION DU CHANTIER





Qui?

Pour la Ville:

- Service de la Canalisation
- Service des Eaux
- Service des Technologies de l'information et de communication (TIC)
- Service de l'Eclairage public
- Service de la Circulation

Services externes:

- CREOS Luxembourg (Electricité et Gaz)
- POST Technologies



Service	Nature des travaux	Appel d'offre TTC
VDL		
Canalisation	Système séparatif est hydrauliquement insuffisant et sera remplacé	925'000,00 €
Eaux	Renouvellement des réseaux, vu l'état vétuste du réseau, et des embranchements	885.000,00 €
TIC	Déployer et renforcer le réseau de fibre optique	226'000,00 €
Eclairage public	Séparation des réseaux et remplacement des raccordements	132'000,00 €
Circulation	Améliorer du réseau de la circulation	250'000,00 €
Autres		
Creos EL/G	Renouvellement et renforcement des réseaux	3'263'000,00 €
Post	Renouvellement et renforcement des réseaux	369'000,00 €
TOTAL		6'050'000,00 €



Début prévisionnel des travaux

Mars 2019

Délai contractuel

325 jours ouvrables

Fin des travaux

prévu pour juillet 2020

DIVERS

- ▶ Etats des lieux
- ▶ Conduites provisoires (eau / gaz)
 - Visites des caves
 - Dégagement des pièces à l'intérieur des maisons
 - Coupures pour les nouveaux raccords
- ▶ Nouveaux branchements & déplacements de compteurs
- ▶ Etanchéités verticales
- ▶ Livraisons

DIVERS


- ▶ Poubelles
- ▶ Déménagements
- ▶ Accès aux maisons pour piétons
- ▶ Réunion de chantier hebdomadaire
- ▶ Coordinateur du chantier
- ▶ Médiateur de chantier
- ▶ Vacances, absences

PHASAGE



Phase 1 (3 mois)

- Réseaux secs (Électricité, Post)
- Eau
- Gaz




Phase 2 (3 mois)

- Réseaux secs

(Électricité, Post, TIC, éclairage public, circulation)

- Eau

- Gaz




Phase 2 (3 mois)

- Réseaux secs

(Électricité, Post, TIC, éclairage public, circulation)

- Eau

- Gaz



Phase 3a (5 mois)

Adaptation de la circulation:

- Sens unique rue d'Eich


- Réseaux secs

(Électricité, Post, TIC, Éclairage public)

- Eau

- Gaz

- Canalisation




Phase 3a (2 mois)


Adaptation de la circulation:

- **Réseaux secs**
(Électricité, TIC, Circulation)
- **Gaz**

- Sens unique rue München



Phase 3b (3 mois)



- Eau

- Réseaux secs
Électricité, Circulation, Éclairage public, TIC)

- Eau

COMMUNICATION

NOUS RÉNOVONS POUR VOUS



DIRECT, TRANSPARENT, CONCRET ET INFORMATIF

- ▶ Coordinateur du Projet (Creos)
- ▶ Info-box
- ▶ Médiateurs de chantiers (4796-4343)
- ▶ chantiers@vdl.lu



[www.vdl.lu/se-deplacer/
informations-traffic/
carte-des-chantiers-en-cours](http://www.vdl.lu/se-deplacer/informations-traffic/carte-des-chantiers-en-cours)

- ▶ Carte des chantiers en cours
- ▶ Site web dédié(informations actualisées) **chantiers.vdl.lu**

Merci pour votre attention.

Q&A