

Surfaces	Bâtiment	N°	Déménagement/Démolition	Date prévue	Notes
Stade Josy Barthel	Stade de football et d'athlétisme avec tribunes	1	Démolition dès que les nouveaux bâtiments alternatifs seront opérationnels	inconnue	Nouveau stade de football déjà en construction à Kockelscheuer; Aucune alternative n'a encore été trouvée pour l'athlétisme
Terrain de football		2	Démolition dès qu'une alternative sera trouvée	inconnue	Disponible indépendamment du stade de football et d'athlétisme
Courts de tennis		3	Va rester pour l'instant	inconnue	
Hall Omnisports	Hall	4	Démolition prévue pour des raisons structurelles	inconnue	Transfert temporaire prévu jusqu'à ce que l'extension du complexe sportif de Belair soit terminée
Centre de recyclage Service hygiène	Bâtiment administratif	5	Déménagement centre de recyclage + Service Hygiène au plus tôt fin 2024	Fin 2024	
	Grand hall	6	Déménagement centre de recyclage + Service Hygiène au plus tôt fin 2024	Fin 2024	
	Anciennes écuries	7	Déménagement centre de recyclage + Service Hygiène au plus tôt fin 2024	Fin 2024	à conserver, le bâtiment peut être converti pour un autre usage
	Hall de réception	8	Déménagement centre de recyclage + Service Hygiène au plus tôt fin 2024	Fin 2024	
	Abri de réception	9	Déménagement centre de recyclage + Service Hygiène au plus tôt fin 2024	Fin 2024	
	Centrale énergétique	10	Va rester jusqu'en 2022	2022	2 chaudières au gaz pour le chauffage urbain doivent être intégrées au projet après 2022
Service Incendie et Ambulances	Caserne de pompiers avec tour	11	Déménagement du Service Incendie et Ambulances début 2021	2021	Nouveau centre opérationnel prêt fin 2020 Proposer des variantes avec ou sans destruction
	Annexe	12	Déménagement du Service Incendie et Ambulances début 2021	2021	
	Bureau de prévention	13	Déménagement du Service Incendie et Ambulances début 2021 ; reprise du bâtiment par le Service Hygiène jusqu'à fin 2024	2024	Bâtiment présentant un intérêt, proposer des variantes avec et sans destruction
	Bâtiment d'habitation	14	Déménagement du Service Incendie et Ambulances début 2021	2021	
Bâtiment d'habitation	Immeuble collectif	15	Peut être libéré à court terme	inconnue	
Crèche	Crèche	16	libérée lorsque la nouvelle crèche sera disponible dans la zone d'aménagement	inconnue	doit être déplacée au sein de la zone d'aménagement
	Annexe	17	libérée lorsque la nouvelle crèche sera disponible dans la zone d'aménagement	inconnue	doit être déplacée au sein de la zone d'aménagement
Ordre franciscain	Couvent	18	Démolition en 2019	2019	
	Bâtiment préfabriqué	19	Va rester pour l'instant	2027	construit en 2018, utilisation temporaire pendant 9 ans
	Espace libre	20		/	utilisé comme pré
Zone verte		21		/	Non constructible
Parking couvert	Parking couvert	22	doit rester au moins jusqu'à ce qu'une alternative soit opérationnelle et que la ligne de tram soit achevée.	inconnue	Réfléchir à une solution dans le contexte du projet
Terrain vague		23		/	doit permettre une liaison piétonne avec la piscine Belair, réfléchir à une solution dans le contexte du projet