

**Rue de Nassau
Rue Emile Lavandier
Rue des Girondins
Rue Jean Jaurès
Place de Nancy
Rue Antoine Meyer**

Quartier Hollerich

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET DE REAMENAGEMENT



COMMUNICATION

NOUS RÉNOVONS POUR VOUS



DIRECT, TRANSPARENT, CONCRET ET INFORMATIF

- ▶ Campagne de grande envergure
- ▶ Introduction du label “**NOUS RÉNOVONS POUR VOUS**”
- ▶ Info-box
- ▶ Médiateurs
de chantiers (4796-4343)
- ▶ chantiers@vdl.lu

SUPPORTS EN LIGNE

- ▶ Application HotCity
- ▶ Carte des chantiers en cours
- ▶ Site web dédié
(informations actualisées) chantiers.vdl.lu
- ▶ Profils sociaux de la ville



[www.vdl.lu/se-deplacer/
informations-traffic/
carte-des-chantiers-en-cours](http://www.vdl.lu/se-deplacer/informations-traffic/carte-des-chantiers-en-cours)



SUPPORTS CLASSIQUES

- ▶ Rubrique mensuelle City Mag
- ▶ Affichage, flyers d'information et campagne média



PRÉSENTATION DU CHANTIER



Où?

- **Quartier Hollerich**
- Rue de Nassau
- Rue Emile Lavandier
- Rue des Girondins
- Rue Jean Jaurès
- Place de Nancy
- Rue Antoine Meyer



Qui?



- Pour la Ville de Luxembourg
 - Service de la Voirie
 - Service des Eaux
 - Service de l'Eclairage public
 - Service des Technologie de l'information et de la communication (TIC)

- Services externes
 - CREOS Luxembourg SA (Gaz et Electricité)
 - POST Luxembourg

- Etats des lieux
- Conduites provisoires (eau / gaz)
- Visites des caves
 - Dégagement des pièces à l'intérieur des maisons
 - Coupures pour les nouveaux raccords
 - Nouveaux branchements & déplacements de compteurs
- Etanchéités verticales
- Livraisons

- Poubelles
- Déménagements
- Accès aux maisons pour piétons
- Réunion de chantier hebdomadaire
- Coordinateur du chantier
- Médiateur de chantier
- Vacances, absences


TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES




Plan de situation: Réseaux projetés



Coupe type



Coupe type



DIVERS


- **DEVIS ESTIMATIF PROJET (TTC)**
4 433 288,22 Euros
- **DEBUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX**
26 septembre 2021
- **DELAI CONTRACTUEL**
360 jours ouvrables (sauf intempéries)
- **FIN DES TRAVAUX**
prévu pour le 31 mai 2023

PHASAGE



multipl c ty

Phasage des travaux




Phase 1 : Rue Antoine Meyer

- Pose de reseaux dans les trottoirs

-  Travaux dans la chaussée
-  Travaux dans les trottoirs
-  Traversée

Phasage des travaux




Phase 2 : Rue Emile Lavandier

- Pose de réseaux dans les trottoirs et traversées
- Pose de conduites dans la voirie
- Aménagement des passages piétons

-  Travaux dans la chaussée
-  Travaux dans les trottoirs
-  Traversée

Phasage des travaux



Phase 3 : Rue des Girondins

- Pose de réseaux dans les trottoirs et traversées
- Aménagement des passages piétons

-  Travaux dans la chaussée
-  Travaux dans les trottoirs
-  Traversée

Phasage des travaux




Phase 4 : Place de Nancy

- Pose de réseaux dans les trottoirs et traversées
- Pose de conduites dans la voirie
- Aménagement des passages piétons
- Installation d'un fontaine d'eau

- Travaux dans la chaussée
- Travaux dans les trottoirs
- Traversée

Phasage des travaux




Phase 5 : Rue Jean Jaurès

- Pose de réseaux dans les trottoirs et traversées
- Pose de conduites dans la voirie
- Aménagement des passages piétons
- Installation d'un fontaine d'eau

-  Travaux dans la chaussée
-  Travaux dans les trottoirs
-  Traversée

Phasage des travaux



Phase 6 : Rue de Nassau

- Pose de réseaux dans les trottoirs et traversées
- Pose de conduites dans la voirie
- Aménagement des passages piétons

-  Travaux dans la chaussée
-  Travaux dans les trottoirs
-  Traversée

Aménagement de passages piétons PMR



Merci pour votre attention

Q et A

